Resümee von Pilic Wagneder

Woche 1 (20.5 – 27-5):

Was ist gut gelaufen?

Am Anfang ging es eher langsam voran da wir uns zuerst die Layouts, usw. erstellen mussten, bevor wir mit dem Code weitermachen konnten., danach eher schneller da wir das Design von den verschiedenen Screens schneller implementieren konnten.

• Welche Arbeitspakete wurden erledigt?

Die Arbeitspakete Register & Login und Settings sind für diese Woche erledigt worden. Jedoch fehlt das Design bei den Settings, welches wir noch implementieren müssen.

• Welche Probleme sind aufgetreten?

Am Anfang sind eher Probleme wie, mit der FireBase-Datenbank umgehen aufgetreten. Aber nachdem wir uns die FireBase-Doc angeschaut haben und uns paar Tutorials angeschaut haben zu anderen benötigten Features, ging es jedoch wieder in einer normalen Geschwindigkeit weiter.

• Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?

Pilic und Wagneder liegen ein wenig hinter dem Zeitplan, da uns noch der Design bei den Settings fehlt.

• Was wird nächste Woche umgesetzt?

Nächste Woche wird versucht die Tournament-Features zu implementieren, also Suchen, Erstellen, etc. Falls dies einwandfrei funktioniert und wir noch Zeit haben, dann versuchen wir den Code zu verkleinern bzw. verbessern.