## Projektplan Tournamaker

Tasks	Fälligkeitsdatum
Designentwurf und Firebase-Datenbank einrichten	20.05.2020
Register & Login	27.05.2020
Settings	27.05.2020
Implement Create Tournament	03.06.2020
Implement Searching for Tournaments	03.06.2020
Implement Friends and Friend-Requests	10.06.2020
Implement Statistics	17.06.2020
Code verbessern und Bugs entfernen	24.06.2020